

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**  
**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>MÊS/ANO: maio e junho/2024</b>                                       |                                    |
| <b>Projeto: Da leitura à escritura: apreciação de espetáculo cênico</b> | <b>Área: Teatro e circo</b>        |
| <b>Proponente: Maria do Perpétuo Socorro Calixto Marques</b>            | <b>Mecanismo: ( X ) FMC ( ) IF</b> |

| <b>DESPESAS PROGRAMADAS*</b>                     |                            |   |                 | <b>PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS</b> |             |                  |                           |             |                    |
|--|----------------------------|---|-----------------|------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS*</b>      | <b>RECEITA PROGRAMADA*</b> | <b>NOME DO FORNECEDOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO</b> | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Nº Nota Fiscal ou Recibo</b>    | <b>DATA</b> | <b>VALOR R\$</b> | <b>Nº Cheque/ TEV/PIX</b> | <b>DATA</b> | <b>VALOR - R\$</b> |
| (não foram realizadas movimentações financeiras) |                            |   |                 |                                    |             |                  |                           |             |                    |
|  |                            |   |                 |                                    |             |                  |                           |             |                    |
|  |                            |   |                 |                                    |             |                  |                           |             |                    |

\*Conforme Anexo II - Planilha de Custos do Convênio ou do TC

| <b>ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS</b>  | <b>DATA</b>       | <b>LOCAL</b>                                  |
|---|-------------------|---|
| Formalização do projeto junto a SMCT; abertura de conta para o projeto; contratação de toda equipe; elaboração da identidade visual do projeto e envio pra aprovação da CAS | Maio e junho/2024 | Atividades realizadas de forma remota, online |
|   |                   |   |

Uberlândia, 24 de junho de 2024

**Local/Data**

**Assinatura do proponente**