

*Conforme Anexo II - Planilha de Custos do Convênio ou do TC

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	DATA	LOCAL
Produção executiva	01/05 a 29/05	Uberlândia
Administração do projeto	01/05 a 29/05	Uberlândia
Produção do cartaz e divulgação	01/05 a 29/05	Uberlândia
Trilha sonora original	01/05 a 29/05	Uberlândia
Produção de acessibilidade e libras	01/05 a 29/05	Uberlândia
Produção de animações, vinhetas e finalização do filme	01/05 a 29/05	Uberlândia
Tratamento de cor do filme	01/05 a 29/05	Uberlândia

Uberlândia, 01 de Junho de 2024

Local/Data

Mah Teodoro

Assinatura do proponente