

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

MÊS/ANO: 05/2024									
Projeto: CINEOLHAR 2024				Área: Audiovisual, fotografia, comunicação, cultura digital, jogos analógicos e virtuais, design e mídias interativas					
Proponente: Aline Aparecida Miguel				Mecanismo: () FMC (X) IF					
DESPESAS PROGRAMADAS*				PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS*	RECEITA PROGRAMADA*	NOME DO FORNECEDOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	Nº Nota Fiscal ou Recibo	DATA	VALOR R\$	Nº Cheque/ TEV/PIX	DATA	VALOR - R\$
Educador - Audiovisual (planejamento e execução) Proponente	15.000,00	ALINE APARECIDA MIGUEL 08306888626	22.638.946/0001-10	18	10/05/24	1.500,00	TRANSF	10/05/24	1.500,00
Educador - Audiovisual (planejamento e execução)	15.000,00	RAFAEL SEVERINO LEMOS	088.845.826-60	48	14/05/24	1.500,00	PIX	16/05/24	1.500,00
Tarifas bancárias	550,00							20/05/24	25,00
Locação de equipamentos de audiovisual	5.400,00	RODA CULTURA PRODUÇÕES LTDA - ME	17.988.989/0001-96	876	28/05/24	1.200,00	PIX	29/05/24	1.200,00
Assessoria Pedagógica	8.000,00	RODA CULTURA PRODUÇÕES LTDA - ME	17.988.989/0001-96	875	28/05/24	2.400,00	PIX	29/05/24	2.400,00
Coordenação geral do projeto	10.000,00	MIRACATU SERVIÇOS LTDA	05.101.473/0001-07	783	28/05/24	3.000,00	TED	29/05/24	3.000,00
Elaboração de projeto cultural	3.000,00	MIRACATU SERVIÇOS LTDA	05.101.473/0001-07	782	28/05/24	3.000,00	TED	29/05/24	3.000,00
Captação de projeto cultural	7.500,00	MIRACATU SERVIÇOS LTDA	05.101.473/0001-07	782	28/05/24	7.500,00	TED	29/05/24	7.500,00
Tarifas bancárias	550,00							29/05/24	11,80


Tarifas bancárias	550,00									29/05/24	11,80
-------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-------

*Conforme Anexo II - Planilha de Custos do Convênio ou do TC

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	DATA	LOCAL
Planejamento e organização de atividades	Maio/2024	Atividade interna
Oficinas CINEOLHAR	Maio/2024	SOS Família Planalto, SOS Família Santa Luzia, Estação Vida
Administração	Maio/2024	Atividade interna

Uberlândia, 07 de junho de 2024

Local/Data


Assinatura do proponente