



## ANEXO XI - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

### RELATÓRIO PARCIAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

|  |   |
|--|---|
| <b>Projeto:</b> A TAREFA                           | <b>Área:</b> Audiovisual                              |
| <b>Proponente:</b> Elaine Cristina Oliveira Santos | <b>Mecanismo:</b> (x) FMC                      ( ) IF |
| <b>Convênio / Termo de Compromisso n.º :</b> 6785  | <b>MÊS / ANO:</b> 07/2024                             |

| DESPESAS PROGRAMADAS*                |                     | DESPESAS E RESPECTIVOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS |                    |                             |          |              |                  |          |                |
|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------------|----------|--------------|------------------|----------|----------------|
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS* | RECEITA PROGRAMADA* | NOME DO FORNECEDOR/<br>PRESTADOR DO SERVIÇO        | CNPJ/CPF           | Nº Nota Fiscal<br>ou Recibo | DATA     | VALOR<br>R\$ | Nº CHEQUE/<br>OB | DATA     | VALOR -<br>R\$ |
| Combustível - Transporte             | R\$ 2.000,00        | Quanta Comercio de Combustível<br>Ltda             | 31.331.461/0001-17 | 000054245                   | 10/07/24 | 100,00       | PIX              | 10/07/24 | 100,00         |
|                                      |                     |  |                    |                             |          |              |                  |          |                |
|                                      |                     |  |                    |                             |          |              |                  |          |                |
|                                      |                     |  |                    |                             |          |              |                  |          |                |

\*Conforme Anexo II - Planilha de Custos do Convênio ou do TC

| ATIVIDADES REALIZADAS                      | DATA                    | LOCAL    |
|--|-------------------------|----------|
| Logística (Negociação e busca de locações) | 01/07/2024 a 19/07/2024 | Diversos |
| Casting e seleção de atores                | Julho /2024             | Vídeos   |
|  |                         |          |

Uberlândia 05 de Agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
Local/Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do proponente