

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

MÊS/ANO: Julho/2024									
Projeto: Sou Mais Batera 6ª Edição				Area: Música					
Proponente: Alexsandro Mororó				Mecanismo: () FMC (X) IF					
DESPESAS PROGRAMADAS*			PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS*	RECEITA PROGRAMADA*	NOME DO FORNECEDOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	Nº Nota Fiscal ou Recibo	DATA	VALOR R\$	Nº Cheque/ TEV/PIX	DATA	VALOR - R\$
Produtor/Proponente	1.600,00	Alexsandro Mororó	027.015.056-07	Declaração	16/07/24	1.600,00	pix	16/07/24	1.600,00
Gestão	5.000,00	Alexsandro Mororó	027.015.056-07	Declaração	17/07/24	5.000,00	pix	17/07/24	5.000,00
1ª parcela Aluguel de fones e sonoplastia	6.600,00	SilentSystem Audio Brazil Ltda	50.786.607/0001-90	00000001	23/07/24	6.600,00	Pix	23/07/24	6.600,00
Mentor da área de contrabaixo	1.000,00	Alexandre Tannus Carvalho	15.653.258/0001-64	00000009	25/07/24	1.000,00	Pix	26/07/24	1.000,00
1ª parcela Produtor executivo	1.000,00	Annilma B. Silva Mororó	049.545.086-30	00000003	25/07/24	1.000,00	Pix	26/07/24	1.000,00
Mentor da área Vocal	1.000,00	Daniela Rosario Cunha Alves Solis	054.836.126-63	00000003	26/07/24	1.000,00	PIX	29/07/24	1.000,00
2ª parcela Captação	5.000,00	Alexsandro Mororó	027.015.056-07	Declaração	26/07/24	5.000,00	pix	26/07/24	5.000,00

*Conforme Anexo II - Planilha de Custos do Convênio ou do TC

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	DATA	LOCAL
Organização das inscrições dos músicos	01 a 31/07/2024	SouAlive e Virtual - Google Meet
Reunião com equipe técnica	10, 17 e 24/07/2024	SouAlive
Reunião com produtor geral	03,05,08,10,17,18,19,22,23,24,29,30,31/07/2024	SouAlive
Reunião com produtor musical	03,10,17 e 24/07/24	SouAlive
Reunião com designer gráfico	01 a 31/07/24	Virtual - Google Meet

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	DATA	LOCAL
Alteração no arranjo de algumas músicas	10/07/2024	SouAlive
Reunião músicos e mentores	10/07/2024	SouAlive
Reunião mentores	10/07/2024	SouAlive
Edição das músicas	10 e 17/07/2024	SouAlive
Alteração de arranjo das músicas	17, 24/07/2024	SouAlive
Reunião com produtor musical	07/06/2024	SouAlive
Reunião com mentores e gravação dos vídeos tutoriais	17 a 31/07/2024	SouAlive
Edição de arranjo das músicas	10/06/2024	SouAlive
Reunião com produtor musical	10/06/2024	SouAlive
Organização do material para tutoriais	10 a 30/06/2024	SouAlive e Virtual - Google Meet
Reunião com mentores	11/07/2024	SouAlive
Definição de arranjo das músicas	11/07/2024	SouAlive
Reunião com produtor musical	11/07/2024	SouAlive
Reunião com mentores	12/07/2024	SouAlive
Definição de arranjo das músicas	12/07/2024	SouAlive
Reunião com produtor musical	12/07/2024	SouAlive
Reunião com mentores	13/07/2024	SouAlive
Ensaio com Banda base	12, 13 e 14/07/2024	SouAlive
Alteração arranjo das músicas	15/07/2024	SouAlive

05/08/2024

Local/Data

Alexandro Jesus