



ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	DATA	LOCAL
01/06 a 30/06 Contato com escolas Planejamento e organização da contrapartida social Realização de oficinas como contrapartida social Contato com fornecedores/ aquisição de material Edição e design gráfico de catálogo e e-book Coordenação administrativa e produção executiva (Divulgação/Distribuição e Administração) Produção de catálogo físico	01/06 a 30/06	Não há local definido



Uberlândia, 02 de julho de 2024

**Local/Data**

**Assinatura do proponente**