

**ANEXO XI - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
RELATÓRIO PARCIAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

Projeto: Festival Mais Que Viaduto	Área: Música
Proponente: Pedro Ferreira Baccelli Reis	Mecanismo: (X) FMC () IF
Convênio / Termo de Compromisso nº. : 040/2024	MÊS / ANO: Junho / 2024

DESPESAS PROGRAMADAS*		DESPESAS E RESPECTIVOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS*	RECEITA PROGRAMADA*	NOME DO FORNECEDOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	Nº Nota Fiscal ou Recibo	DATA	VALOR R\$	Nº CHEQUE/ OB	DATA	VALOR - R\$
Refinamento de identidade visual: - Apresentação e Book de marca - Marca, ícone e texto - Tipografias - Elementos complementares e ilustrações conforme o tema aprovado pelo cliente - Paleta de cores - Layouts para redes sociais	R\$ 2.085,00	GUILHERME SILVA BATISTA 08569982658	13.351.182/0001-9 7	Chave de Acesso da NFS-e: 317020622133 511820001970 000000000023 240511505779 51 Número da NFS-e: 23	23/05/2024	R\$ 347,50	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

*Conforme Anexo II - Planilha de Custos do Convênio ou do TC

ATIVIDADES REALIZADAS	DATA	LOCAL
Pagamento da primeira parcela de cinco (1/6) da Criação de Identidade Visual , no valor de R\$ 347,50 de um total de R\$ 2085,50 da rubrica “Refinamento de identidade visual: - Apresentação eBook de marca - Marca, ícone e texto - Tipografias - Elementos complementares e ilustrações conforme o tema aprovado pelo cliente - Paleta de cores - Layouts para redes sociais”	05/06/2024	NÃO SE APLICA
Continuamos a comunicação com os fornecedores para planejamento de estrutura técnica (contrato em produção)	01/06/2024	NÃO SE APLICA



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

1. CÓDIGO SMC
001/2028

ANEXO VII

ATIVIDADES REALIZADAS	DATA	LOCAL
Mudança de planos para o espaço Centro Municipal de Cultura da prefeitura de Uberlândia, com protocolos de ofícios da vara de infância e juventude, PM, PC já realizados e elaboração da ART	10/06/2024	NÃO SE APLICA
Continuamos a confecção de contratos para parceiros de A&B do evento	01/06/2024	NÃO SE APLICA

Uberlândia, 5 de julho de 2024

Local/Data

Assinatura do proponente