

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

MÊS/ANO: Junho/2024	
Projeto: Sou Mais Batera 6ª Edição	Área: Música
Proponente: Aleksandro Mororó	Mecanismo: () FMC (X) IF

DESPESAS PROGRAMADAS*				PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS*	RECEITA PROGRAMADA*	NOME DO FORNECEDOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	Nº Nota Fiscal ou Recibo	DATA	VALOR R\$	Nº Cheque/ TEV/PIX	DATA	VALOR - R\$
Produtor/Proponente	1.600,00	Aleksandro Mororó	027015056-07	Declaração	18/06/24	1.600,00	pix	18/06/24	1.600,00
Captação de recursos	5.000,00	Annilma B. Silva Mororó	049545086-30	00000008	18/06/24	5.000,00	pix	21/06/24	5.000,00

*Conforme Anexo II - Planilha de Custos do Convênio ou do TC

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	DATA	LOCAL
Organização do site de inscrições dos músicos inscritos	01 a 30/06/2024	SouAlive e Virtual – Google Meet
Reunião com equipe técnica	05/06/2024	SouAlive
Reunião com produtor geral	05/06/2024	SouAlive
Reunião com produtor musical	05/06/2024	SouAlive
Definição das músicas do repertório	06/06/2024	Virtual – Google Meet
Reunião com designer gráfico	06/06/2024	Virtual – Google Meet
Definição e edição das músicas	07/06/2024	SouAlive
Reunião músicos e mentores	07/06/2024	SouAlive
Reunião mentores	07/06/2024	SouAlive
Definição das músicas do repertório	08/06/2024	Virtual – Google Meet

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	DATA	LOCAL
Definição das músicas do repertório	09/06/2024	Virtual – Google Meet
Reunião com equipe técnica	09/06/2024	SouAlive
Edição das músicas	09/06/2024	SouAlive
Definição de arranjo das músicas	09/06/2024	SouAlive
Reunião com produtor musical	07/06/2024	SouAlive
Reunião com mentores	10/06/2024	SouAlive
Definição de arranjo das músicas	10/06/2024	SouAlive
Reunião com produtor musical	10/06/2024	SouAlive
Organização do material para tutoriais	10 a 30/06/2024	SouAlive e Virtual – Google Meet
Reunião com mentores	11/06/2024	SouAlive
Definição de arranjo das músicas	11/06/2024	SouAlive
Reunião com produtor musical	11/06/2024	SouAlive
Reunião com mentores	12/06/2024	SouAlive
Definição de arranjo das músicas	12/06/2024	SouAlive
Organização das partituras para tutoriais	12 a 30/06/2024	SouAlive e Virtual – Google Meet
Reunião com produtor musical	12/06/2024	SouAlive
Reunião com mentores	13/06/2024	SouAlive
Ensaio com Banda base	13/06/2024	SouAlive
Ensaio com Banda base	14/06/2024	SouAlive
Definição de arranjo das músicas	14/06/2024	SouAlive
Ensaio com Banda base	15/06/2024	SouAlive
Definição de arranjo das músicas	15/06/2024	SouAlive
Ensaio com Banda base	17/06/2024	SouAlive
Definição de arranjo das músicas	17/06/2024	SouAlive
Ensaio com Banda base	18/06/2024	SouAlive
Organização ds inscrições	18 a 30/06/2024	SouAlive e Virtual – Google Meet

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	DATA	LOCAL
Organização da parte elétrica onde músicos inscritos tocarão	18 a 25/06/2024	SouAlive e Virtual – Google Meet
Edição dos playalongs para músicos inscritos	18 a 30/06/2024	SouAlive e Moraes Studio
Ensaio com Banda	18 a 21/06/2024	SouAlive e Moraes Studio
Ensaio com Banda	24 a 27/06/2024	SouAlive e Moraes Studio

11/07/2024

Local/Data



Assinatura do proponente