

| MÊS/ANO: Abril / 2024 | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--------------------|--|----------|--------------|--------------------|----------|--------------|
| Projeto: Braille de Ontem: A Preservação, Acessibilidade, História e Memória do Patrimônio Cultural em Braille de Uberlândia - convenio 021/2024. | | | | Área: Patrimônio cultural, material e imaterial, museu e arquivo. | | | | | |
| Proponente: Ana Sara Tomé Borges | | | | Mecanismo: (X) FMC () IF | | | | | |
| DESPESAS PROGRAMADAS* | | PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS* | RECEITA PROGRAMADA* | NOME DO FORNECEDOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO | CNPJ/CPF | Nº Nota Fiscal ou Recibo | DATA | VALOR R\$ | Nº Cheque/ TEV/PIX | DATA | VALOR - R\$ |
| Painel em mdf (4 metros) com tipo nincho/gabinetes para alocar os livros em Braille com iluminação | R\$ 4.500,00 | MJ Móveis e Artefatos | 39.648.973/0001-77 | 2 | 19/04/24 | R\$ 2.000,00 | PIX | 22/04/24 | R\$ 2.000,00 |
| Consultoria em Acessibilidade de Projetos Culturais do Projeto "Braille de Ontem: A Preservação, Acessibilidade, História e Memória do Patrimônio Cultural em Braille de Uberlândia – conveio 021/2024". | R\$ 10.000,00 | Priscila Gadelha da Silva | 38.925.861/0001-53 | 43 | 17/04/24 | R\$ 3.000,00 | PIX | 19/04/24 | R\$ 3.000,00 |
| Referente ao Serviço de Audiodescrição (AD) do projeto Braille de Ontem: A Preservação, Acessibilidade, História e Memória do Patrimônio Cultural em Braille de Uberlândia – conveio 021/2024. | R\$ 4.500,00 | 25.048.094 Felipe Leao Mianes | 25.048.094/0001-08 | 1 | 22/04/24 | R\$ 2.000,00 | PIX | 22/04/24 | R\$ 2.000,00 |

*Conforme Anexo II - Planilha de Custos do Convênio ou do TC

| ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS: ABRIL/2024 | DATA | LOCAL |
|---|-----------------------------------|--|
| Moveis planejados - exposição: A produção do painel em MDF de 4 metros, com nichos e gabinetes, foi iniciada, incluindo uma visita ao local da exposição. Reuniões de planejamento foram realizadas para definir os detalhes da produção que comporão a exposição. | 17/04/24 19/04/24 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE UBERLANDIA-ADEVIUDI. |
| Consultoria em acessibilidade: A consultoria em acessibilidade foi providenciada por uma profissional especializada para assegurar a acessibilidade na exposição. Foram realizadas reuniões para o planejamento inicial da montagem da “Exposição Braille de Ontem”, incluindo a preparação inicial de fotocópias dos materiais para garantir a acessibilidade também em obras digitais. | 19/04/24 23/04/24 26/04/24 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE UBERLANDIA-ADEVIUDI. |
| Audiodescrição (AD): A contratação dos serviços de audiodescrição foi iniciada, para que todos os livros que farão parte da exposição sejam acessíveis para pessoas com deficiência visual. A produção técnica dos materiais de audiodescrição já foi iniciada. | 19/04/24 23/04 /24 26/04/24 | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE UBERLANDIA-ADEVIUDI. |
| | | |
| | | |
| | | |

Uberlândia 30 de abril de 2024

Local/Data



Assinatura do proponente