

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	DATA	LOCAL
01/05 a 31/05 Contato com escolas Planejamento e organização da contrapartida social Realização de oficinas como contrapartida social Contato com fornecedores/ aquisição de material Edição e design gráfico de catálogo e e-book Coordenação administrativa e produção executiva (Divulgação/Distribuição e Administração) Produção de catálogo físico	01/05 a 31/05	Não há local definido



Uberlândia, 06 de junho de 2024

Local/Data

Assinatura do proponente