

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**  
**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

<b>MÊS/ANO: Maio/2024</b>									
<b>Projeto: Educação em Cena: redes sociais como ferramenta para a produção de conteúdos culturais - CA 48/2024</b>				<b>Área: Audiovisual, fotografia, comunicação, cultura digital, jogos analógicos e virtuais</b>					
<b>Proponente: Ady Gomes Torres Duarte Reis</b>				<b>Mecanismo: ( X ) FMC ( ) IF</b>					
<b>DESPESAS PROGRAMADAS*</b>		<b>PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS*</b>	<b>RECEITA PROGRAMADA*</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Nº Nota Fiscal ou Recibo</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>Nº Cheque/ TEV/PIX</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Gestora Conteúdo Digital - Youtube e site		Fala Conteúdo Estratégico Ltda	13.381.976/0001-01	NF 854	16/05/24	500,00		16/05/24	500,00
Criação e configuração Plataforma Digital (Youtube e site)		Fala Conteúdo Estratégico Ltda	13.381.976/0001-01	NF 854	16/05/24	305,00		16/05/24	305,00
Criação e configuração Plataforma Digital (Youtube e site)		Julia Naomi Kanegae	49.767.816/0001-34	NF 16	17/05/24	500,00		17/05/24	500,00
Coordenação do Projeto - PROPONENTE		Ady Gomes Torres Duarte Reis	26.944.309/0001-23	Recibo 01	17/05/24	850,00		17/05/24	850,00
Gestão Administrativa - Proponente		Ady Gomes Torres Duarte Reis	26.944.309/0001-23	Recibo 01	17/05/24	315,00		17/05/24	315,00

\* Conforme Anexo II - Planilha de Custos do Convênio ou do TC

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	DATA	LOCAL
<p>Pré-produção e produção: Reuniões de planejamento com equipe de comunicação, aprovação de textos e layout site, criação canal youtube @EducaoemCenaUdi e lançamento site:  <a href="http://www.educacaoemcenaudi.com.br">www.educacaoemcenaudi.com.br</a></p> <p>Reuniões com instituições parceiras para desenvolvimento do cronograma de realização das oficinas. Aprovação da parceria CCAU, início das oficinas previsto para agosto/2024. Reunião com o EJA - CEMEPE, Instituto de Formação Vamos Crescer e Icasu, cronograma de execução das oficinas em negociação.</p> <p>Reunião comicineiros para revisão do plano de aula, aprovação da equipe para oficina CCAU.</p>	02/05/2024 a 31/05/2024	Uberlândia



Uberlândia, 06 de junho de 2024

**Local/Data**

**Assinatura do proponente**