

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

MÊS/ANO: JULHO/2024	
Projeto: Braille de Ontem: A Preservação, Acessibilidade, História e Memória do Patrimônio Cultural em Braille de Uberlândia - convênio 021/2024.	Área: Patrimônio cultural, material e imaterial, museu e arquivo.
Proponente: Ana Sara Tomé Borges	Mecanismo: (X) FMC () IF

DESPESAS PROGRAMADAS			PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS*	RECEITA PROGRAMADA*	NOME DO FORNECEDOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	Nº Nota Fiscal ou Recibo	DATA	VALOR R\$	Nº Cheque/ TEV/PIX	DATA	VALOR - R\$
Painel em MDF (4 metros) com tipo nincho/gabinetes para alocar os livros em Braille com iluminação.	R\$ 7.043,00	MJ Móveis e Artefatos	39.648.973/0001-77	004	17/07/24	R\$ 4.250,00	PIX	17/07/24	R\$ 4.250,00
Gestora, Curadora e Pesquisadora de Obras Culturais em Braille	R\$ 10.000,00	Ana Sara Tomé Borges	067.362.316-55	-	17/07/24	R\$ 3.200,00	PIX	17/07/24	R\$ 3.200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Conforme Anexo II - Planilha de Custos do Convênio ou do TC

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MÊS	DATA	LOCAL
Móveis planejados - exposição: Móveis Planejados – Exposição: A produção do painel em MDF de 4 metros, com nichos e gabinetes, foi iniciada. Isso incluiu uma visita ao local da exposição para ajustes e verificações. Após várias reuniões, a confecção dos móveis da exposição está em andamento, com previsão de montagem previsto para setembro de 2024.	Ao longo do mês	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE UBERLANDIA-ADEVIUDI.
Gestora, Curadora e Pesquisadora de Obras Culturais em Braille: Desde o início do projeto, temos realizado reuniões periódicas com os profissionais envolvidos para garantir a execução das atividades. Durante o mês de julho, catalogamos as obras que serão expostas. Reuniões semanais com a equipe de alinhamento têm sido realizadas, em especial este mês, realizamos o escopo de um site, pois estamos trabalhando na criação de um site e atualmente da Exposição para incluir algumas obras digitalizadas. Também estamos desenvolvendo peças digitais (cards) e o folder pra enviarmos para confecção.	01, 08/, 15 e 22/07	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE UBERLANDIA-ADEVIUDI.
Divulgação junho, iniciamos a divulgação do projeto. Embora o material de divulgação ainda não esteja pronto, desde junho temos promovido a exposição em locais de visitação, instituições e grupos de alunos, garantindo uma ampla divulgação do projeto.	02, 11, 17 e 24/07	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE UBERLANDIA-ADEVIUDI.
Contabilidade: Desde o início do projeto, temos contado com o apoio constante da contadora do projeto, que tem orientado e acompanhado todas as etapas da execução financeira.	Período contínuo.	-

Local/Data
05/08/2024


Assinatura do proponente
Ana Sara Tomé Borges